Унифицированная форма № КС-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

				Код	
			Форма по ОКУД	0322001	1
Инвестор:			по ОКПО		
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальн	юе бюджетно	е дошкольное			
образовательное учреждение детский са	д № 25 «Мед	вежонок»			
комбинированного вида города Искитима	а Новосибирсі	кой области,			
(МБДОУ №25 «Медвежонок») 633204, Но	овосибирская	обл., г.Искитим,			
мкр. Подгорный 76 тел.8(383-43) 2-85-45; по ОКПО					
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество	с ограниченн	юй			
ответственностью "ПЛУТОН"630114,Нов	осибирская об	бласть,ул.Ключ-			
Камышенское Плато,14/1 кв.99; ИНН 5405039559			по ОКПО		
Стройка:Капитальный ремонт здания (за	амена оконны	х блоков) МБДОУ			
№25 «Медвежонок», расположенного по					
область, город Искитим, мкр. Подгорный	по ОКПО				
		Nº48717	07		
Договор подряда (контракт) номер				2022	
			дата	26 08	2022
			Вид операции		
	Номер Дата Отчетный				
	документа	составления	C	по	

СПРАВКА

1 30.09.2022

Отчетный период				
С	по			
26.08.2022	30.09.2022			

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:СМР		123 884,40	123 884,40	123 884,40	
1	Смета № 02-01-113, Замена оконных блоков ОК-1,ОК-3.		123 884,40	123 884,40	123 884,40	
				Итого	123 884,40	
	Сумма НДС					
1	10 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	сего с учетом НДС	123 884,40			

545

Заказчик: Заведующий МБДОУ №25 «Медвежонок»

Подрядчик : Директор ООО "ПЛУТОН"

МП

МП Директор МКУ "УКС" г.Искитима НСО МП MKJ «YKC»

А.В. Бутузов)

/Л.К.Дрючин/ mmm

Т.Н. Люхно